

IMPLEMENTACIÓN DEL PMG GT 2009
CNCA REGIÓN DE LOS LAGOS

Actividad 1. Programa de Trabajo de Gestión Territorial 2009 (mejoras en el diseño, acceso y distribución de los productos en el territorio)

Objetivos específicos	Meta anual o actividades comprometidas	Avance efectivo en la implementación de las actividades	Cumple (Si / No)	Ponderación ganada (%)
1. Promover la descentralización del arte y la cultura priorizando a la población aislada geográficamente (de Palena).	1.1 Realizar 4 presentaciones artísticas de música y teatro en las comunas de Futaleufú y Palena (Provincia de Palena).	Estado: Realizada Descripción: Las presentaciones se realizaron de la siguiente manera: 1. Presentación artística musical Grupo Los Jaivas en Futaleufú el día 27 de enero. 2. Presentación de función de Teatro "La Pequeña Garza" en Palena los días 23 al 25 de abril. 3. V Encuentro Binacional, Embajada Cultural a Palena los días 20 al 22 de febrero. 4. Presentación musical del Grupo Trifulka en Palena el día 16 de febrero.	Si	25 %
	1.2 Realizar 4 talleres de formación artística en música y artesanía en las comunas de Futaleufú y Palena (Provincia de Palena).	Estado: Realizada Descripción: Los talleres se realizaron de la siguiente manera: 1. Taller de formación musical en Palena desde el día 27 de abril al 04 de mayo. 2. Taller de formación artesanal de Retablos en Palena desde el día 26 al 30 de mayo. 3. Taller de formación musical Grupo Los Jaivas para niños y jóvenes músicos de Futaleufú el día 27 de enero. 4. Clínica de formación musical Grupo Trifulka en Palena el día 16 de febrero. Además, se realizaron en esta línea de trabajo los siguientes talleres de formación artística: 5. Taller de Danza en Palena desde el día 21 al 30 de septiembre. 6. Taller para Cuentista, Cuenteros y Lectores en Palena desde el día 01 al 03 de diciembre.	Si	25 %
2. Fomentar la participación de artistas y gestores culturales de la región mediante la difusión de información, el intercambio de experiencias y la generación de instancias de coordinación.	2.1 Realización de 6 Mesas de trabajo, en las áreas de artes visuales, audiovisual, danza, fotografía, literatura y teatro, dirigidas a artistas y gestores culturales de toda la región.	Estado: Realizada Descripción: Las mesas de trabajo de las diferentes disciplinas se realizaron de acuerdo a lo esperado, y con niveles de convocatoria satisfactorios. Durante su desarrollo se detectó la necesidad de continuar y profundizar con esta línea de acción, por lo que se coordinó nuevas actividades. Las reuniones de las mesas artísticas se realizaron de la siguiente manera: 1. Reunión Mesa Artística Danza el día 13 de enero. 2. Reunión Mesa Artística Artes Visuales el día 22 de enero. 3. Reunión Mesa Artística Audiovisual el día 04 de marzo. 4. Reunión Mesa Artística Teatro el día 04 de abril. 5. Reunión Mesa Artística Fotografía el día 08 de Abril. 6. Reunión Mesa Artística Literatura el día 12 de junio. Además, la mencionada necesidad de continuar y profundizar con esta línea de acción generó la coordinación de nuevas reuniones, las que se realizaron de la siguiente manera: 7. Reunión Mesa Artística Danza el día 23 de abril. 8. - 10. Reuniones Mesa Artística Audiovisual los días 24 de abril, 18 de agosto y 11 de noviembre. 11. - 16. Reuniones Mesa Artística Teatro los días 30 de abril, 30 de mayo, 12 de junio, 04 de julio, 27 de agosto y 14 de noviembre. 17. - 18. Reuniones Mesa Artística Literatura los días 18 y 30 de junio.	Si	25 %

	<p>19. – 20. Reuniones Mesa Artística Fotografía los días 15 y 27 de julio. 21. – 22. Reuniones Mesa Artística Artes Visuales los días 21 y 23 de julio, y 07, 14 y 21 de septiembre.</p> <p>También, con esta profundización desarrollada en esta línea se coordinaron con los artistas de las mesas distintas actividades, las que se realizaron de la siguiente manera:</p> <p>23. Día de la Danza el día 29 de Abril. 24. Día del Teatro el día 11 de mayo. 25. Taller de Capacitación en Dramaturgia desde el día 07 al 09 de agosto. 26. Taller de Edición de Libros el día 14 de agosto. 27. Exposición Mesa de Fotografía el día 19 de agosto. 28. Taller Mesa Audiovisual y 9° Muestra Documental desde el día 07 al 15 de septiembre. 29. Día de las Artes Visuales el día 27 de septiembre. 30. 9° Festival de Dramaturgia Europea los días 06 y 07 de octubre. 31. Constitución Reunión Mesa Artística Artesanía el día 14 de octubre.</p>		
2.2 Realización de 4 jornadas de información y difusión (con entrega de material de apoyo) de la oferta para artistas y gestores culturales en materia de: - Fuentes de financiamiento (público y privado) - Fondos concursables - Oferta del Programa de Acceso Regional	<p>Estado: Realizada Descripción: Las jornadas se realizaron durante los meses de enero y marzo a nivel regional de la siguiente manera:</p> <p>1. Taller de Difusión Programa Acceso y Fondos Concursables con Red de Chiloé en Dalcahue el día 28 de enero. 2. Taller de Difusión Programa Acceso y Fondos Concursables en Puerto Montt el día 04 de marzo. 3. Taller de Difusión Programa Acceso y Fondos Concursables en Osorno el día 05 de marzo. 4. Taller de Difusión Programa Acceso y Fondos Concursables en Ancud el día 09 de marzo. 5. Taller de Difusión Programa Acceso y Fondos Concursables en Río Negro el día 10 de marzo.</p>	Si	25 %

Desempeño Anual Región Programa de Trabajo (diseño, acceso y distribución) 2009 =	CUMPLE	100%
---	--------	------

Actividad 2: Programa de Complementariedad Territorial 2009 (mejoras en la complementariedad territorial de los productos en el territorio)

Identificación de la instancia	Instituciones participantes
Mesa de Complementariedad con DIBAM	- CRCA Los Lagos - DIBAM y Biblioteca Pública Regional

Objetivos específicos	Meta anual o actividades comprometidas	Avance efectivo en la implementación de las actividades	Cumple (Si / No)	Ponderación ganada (%)
3. Fomentar el hábito lector, aumento de la comprensión lectora y el desarrollo de la capacidad reflexiva, entre niñas, niños y jóvenes de la ciudad de Puerto Montt.	3.1 Realizar 2 actividades de fomento lector y reflexión, dirigidas a niñas, niños y jóvenes de la ciudad de Puerto Montt, a desarrollarse en la Biblioteca Pública Regional y en el Mercado Municipal de Puerto Montt.	Estado: Realizada Descripción: Las actividades se desarrollaron de la siguiente manera: 1. Actividad "Ilustra tu primer cuento" en la Biblioteca Pública Regional de Puerto Montt desde el día 20 al 24 de abril. 2. Actividad "Préstamo e Intercambio de Libros" en el Mercado Municipal de Puerto Montt durante todo el mes de abril, donde se destacó la participación de los locatarios y de sus hijos.	Si	25 %
	3.2 Realizar 2 presentaciones artísticas, dirigidas a niñas, niños y jóvenes de la ciudad de Puerto Montt, a desarrollarse en la Biblioteca Pública Regional y en el Mercado Municipal de Puerto Montt.	Estado: Realizada Descripción: Las actividades se desarrollaron de la siguiente manera: 1. Presentación del Monólogo "Informe Para Una Academia" de Franz Kafka, en la Biblioteca Pública Regional de Puerto Montt el día 30 de abril, con la participación de estudiantes de los liceos de Puerto Montt. 2. Presentación artística musical Banda Perseverancia en Actividad de Promoción y reinauguración del Casero del Libro en Mercado Municipal Presidente Ibáñez de Puerto Montt el día 21 de noviembre.	Si	25 %
4. Contribuir a la formación de futuros lectores mediante la participación de niñas, niños y jóvenes de las comunas de Palena, Puqueldón y Ancud en actividades conmemorativas del Día del Libro y del día del Patrimonio.	4.1 Celebración del Día Internacional del Libro en las comunas de Palena y Puqueldón	Estado: Realizada Descripción: La actividad se realizó en el mes de abril en las comunas de Palena, Puqueldón y Puerto Montt, y contó con la participación y el aporte de otras instituciones. La actividad se desarrolló de la siguiente manera: 1. Chocolate Literario con cuentacuentos en la Biblioteca de la Escuela Carlos White de Palena el día 23 de abril. 2. Obra de Teatro "De Garza Luna Blanca Construida" en Palena el día 24 de abril. 3. Lanzamiento Revista "La Voz De La Cultura de Lemuy" en Puqueldón el día 29 de abril. 4. Lanzamiento del libro "La seducción de los venenos" de Roxana Miranda Rupailaf en Puerto Montt el día 24 de abril.	Si	25 %
	4.2 Celebración del Día del Patrimonio Nacional en la comuna de Ancud	Estado: Realizada Descripción: Esta actividad se realizó el día 31 de mayo y contó con la participación y el aporte de otras instituciones. La actividad se desarrolló de la siguiente manera: 1. Acto de entrega de premios a la conservación y difusión del Patrimonio Regional en Teatro Municipal de Ancud el día 31 de Mayo. 2. Presentaciones Musicales Día del Patrimonio en Gimnasio Fiscal de Ancud el día 31 de Mayo.	Si	25 %

Desempeño Anual Región Programa de Complementariedad Territorial 2009 =	CUMPLE	100%
---	--------	------

Actividad 3: Programa de Trabajo de Mejoras a (los) Sistema(s) de Información Institucional y de Provisión de Información a los Gobiernos Regionales

Objetivos específicos	Meta anual o actividades comprometidas	Avance efectivo en la implementación de las actividades	Cumple (Si / No)	Ponderación ganada (%)
Oferta de información al GORE	OI1. Oficializar mediante documentos (acta u oficio) la demanda total de información del GORE al CRCA, en lo referente a contenidos, formatos, canal de envío y periodicidad.	Estado: Realizada Descripción: Acta de Acuerdo Sistema de Información entre CRCA y GORE Los Lagos firmada con fecha 02 de noviembre. Esta acta viene a formalizar compromiso contraído desde comienzo de año de manera verbal informal.	Si	11,11%
Provisión de información	PI1 Elaborar informe del PROPIR del Primer Trimestre, mediante planilla excel	Estado: Realizada Descripción: Informe enviado en el mes de abril.	Si	11,11%
	PI2 Elaborar informe del PROPIR del Segundo Trimestre, mediante planilla excel	Estado: Realizada Descripción: Informe enviado a comienzos del mes de agosto.	Si	11,11%
	PI3 Elaborar informe del PROPIR del Tercer Trimestre, mediante planilla excel	Estado: Realizada Descripción: Informe enviado a comienzos del mes de noviembre.	Si	11,11%
	PI4 Elaborar informe del PROPIR del Cuarto Trimestre, mediante planilla excel	Estado: Realizada Descripción: Informe enviado en el mes de diciembre.	Si	11,11%
	PI5 Elaborar Primer Informe de Compromisos Presidenciales	Estado: Realizada Descripción: Informes enviados con estado de avance en junio y julio mediante correo electrónico según se solicitó por GORE Los Lagos.	Si	11,11%
	PI6 Elaborar Segundo Informe de Compromisos Presidenciales	Estado: Realizada Descripción: Informes enviados con estado de avance en noviembre y diciembre mediante correo electrónico según se solicitó por GORE Los Lagos.	Si	11,11%
Otros objetivos institucionales	OOI1. Elaborar un Informe de Participación Ciudadana, por solicitud de Secretaría Regional Ministerial de Gobierno.	Estado: Realizada Descripción: Informe con Compromisos enviado de acuerdo a plazos estipulados mediante Ordinario en el mes de marzo.	Si	11,11%
	OOI2. Elaborar un Informe de seguimiento de los compromisos en Participación Ciudadana para el año 2009, por solicitud de Secretaría Regional Ministerial de Gobierno.	Estado: Realizada Descripción: Informe con Seguimiento a los Compromisos enviado mediante Ordinario en el mes de diciembre.	Si	11,11%

Desempeño Anual Región Programa de Información 2009 =	CUMPLE	100%
---	--------	------